

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Projektmanagement (PROM)
LB 1: Einführung

Prof. Dr. Michael Gino Kraft
Institut für Organisation und Leadership

michael.kraft@ost.ch

Departement Wirtschaft

Gliederung/Übersicht in Lernblöcken (LB 1 – 7)



LB 1	Einführung
LB 2	Grundlagen Projektmanagement
LB 3	Projektorganisation
LB 4	Projektplanung
LB 5	Teambildung und -entwicklung
LB 6	Projektsteuerung und –kontrolle
LB 7	Gruppenpräsentation

Erfahrungen in und mit Projekten

1. Welche Erfahrungen haben Sie mit Projekten?
2. Welche sind positiv? Welche negativ?

Definition Projekt & Projektmanagement


Projekte stellen komplexe Gebilde in einer Organisation dar, welche anhand von bestimmten Kriterien definiert werden können.

1. Vordefiniertes Projektziel
2. Zeitliche Befristung mit einem definierten Start- und Endpunkt
3. Begrenzte Ressourcen
4. Einmaligkeit und Komplexität
5. Team und ein Projektmanager notwendig
6. Risiko und Unsicherheit können enthalten sein
7. **...??**



OST

Abgrenzung Projekte in einer Organisation (1/2)



OST

Abgrenzung Projekte in einer Organisation (2/2)

Projekt

Koordinierte Aktivitäten mit bestimmten Anfangs- und Endpunkten, um bestimmte Ziele innerhalb bestimmter Zeit-, Kosten- und Leistungsparameter zu erreichen.




Programm / Portfolio

Eine Gruppe von zusammenhängenden Projekten, die über einen längeren Zeitraum ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Management von Projekten

1. **Planung**: Definition der Projektziele und Planung des Projektes (Zeit, Ressourcen, Kosten).
2. **Organisation**: Stakeholder-Management, Kommunikation, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, Änderungsmanagement und Umgang mit Einschränkungen.
3. **Kontrolle**: Projektfortschritt, Ressourcenmanagement, Risikomanagement, Zielerreichung und Problemlösung



Das magische Projektdreieck als Orientierungsrahmen! ☺

OST

Projektlebenszyklus



Definition	Planung	Ausführung	Abschluss
Definition des Projektziels	Projekt-organisation und Vorgehen	Umsetzung des Projektplans	Übergabe und Projekt-dokumentation


Relevante Aufgaben (schematisch)

2 Projekt-definition	3 Analyse Techniken 4 Projektplanung 6 Projektorganisation 7 Stakeholder Management 8 Risiko Management	5 Projekt-Controlling 9 Change Management 10 Kommunikation 11 Führung 12 Macht, Politik, Einfluss 13 Zusammenarbeit	14 Projektabschluss und -bewertung

OST


Stakeholder im Gesundheitswesen

Projekte im Gesundheitssektor nehmen zu, warum?



OST

Projektrelevanzen



Projektthemen und Besonderheiten im Gesundheitswesen

- Welche Projektthemen gibt es im Gesundheitswesen und welche Besonderheiten existieren?

Projektthemen

- Digitalisierung
- …
- …
- …
- …
- …

Besonderheiten

Regulierung

…

…

…

…

OST

Praktisches Fallbeispiel

Rekrutierung von Personal

- Eine Klinik kämpft immer wieder mit dem Fachkräftemangel, vor allem bei Pflegekräften.
- Die Gründe dafür sind vielfältig. Bisherige Massnahmen, wie eine stärkere Bindung der eigenen Auszubildenden oder verschiedene Marketingaktivitäten, haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
- Jetzt soll ein Projekt aufgesetzt werden, um Pflegekräfte aus dem Inland und Ausland anzuwerben.




Erfolgsfaktoren im Projekt (1/2)

Diskutieren und recherchieren Sie…

- Wie hoch ist die durchschnittliche Erfolgsquote von Projekten.
- Weshalb manche Projekte erfolgreich sind? Was macht das aus? Woran erkennt man den Erfolg?
- Warum scheiten Projekte? Weshalb geraten Projekte in Schwierigkeiten? Was sind Ursachen und Auslöser?

Zeit 10 min

Cobbs Paradox



«We know why projects fail, we know how to prevent their failure – so why do they still fail?»

Martin Cobb, Treasury Board of Canada

OST

Übung Cobbs-Paradox (2/2)


Zeit 20 min

Fallbeispiel: Sie sind Teil eines Projektteams, das ein neues digitales Dokumentationssystem in einer Pflegeeinrichtung implementieren soll. Trotz sorgfältiger Planung (Zeit, Budget und Ressourcen wurden klar definiert) treten immer wieder Verzögerungen und Probleme auf. Das System wird nicht fristgerecht implementiert, die Teammitglieder sind unzufrieden und das Pflegepersonal klagt über mangelnde Schulungen.

Aufgabenstellungen

1. Recherchieren Sie das Cobbs-Paradox und erläutern Sie in eigenen Worten, warum dieses Paradox auch heute noch in Projekten auftritt, obwohl es eine Vielzahl an Projektmanagement-Methoden und -Werkzeugen gibt.
2. Analysieren Sie die obige Situation anhand des Cobbs-Paradox.
3. Identifizieren Sie mögliche Ursachen für das Scheitern des Projekts.
4. Entwickeln Sie einen Lösungsvorschlag, wie das Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann.

Gefahren im Projektmanagement




OST



Arbeitsaufträge

Am eigenen Projekt

Projektidee



OST

Hilfestellung zur Ideenfindung und Umsetzung

Bedarfsanalyse:

- Identifizieren Sie aktuelle Herausforderungen oder Problemfelder im Pflegealltag, z.B. durch Gespräche mit Kolleg*innen, Beobachtungen oder eigene Erfahrungen.
- Fokussieren Sie sich dabei auf Bereiche wie:
  - Optimierung von Arbeitsabläufen
  - Verbesserung der Patientensicherheit und Pflegequalität
  - Digitalisierung und Technologieeinsatz
  - Mitarbeiter*innen-Zufriedenheit und Work-Life-Balance

Je mehr Daten/Quellengestützt die Projektidee ist, desto aussagekräftiger und klarer wird das Projekt!

OST

Hilfestellung zur Ideenfindung und Umsetzung

Ideenfindung:

- Brainstormen Sie in einer Gruppe (oder einzeln) potenzielle Lösungsansätze für die identifizierten Herausforderungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Ideen folgende Kriterien erfüllen:
  - **Praxisrelevanz:** Die Idee sollte eine konkrete Verbesserung im Pflegealltag bringen.
  - **Machbarkeit:** Das Projekt sollte mit den vorhandenen Ressourcen (Zeit, Budget, Personal) umsetzbar sein.
  - **Nachhaltigkeit:** Der Nutzen der Lösung sollte langfristig bestehen bleiben.

Hilfestellung zur Ideenfindung und Umsetzung

Projektvorschläge ausarbeiten:

- Wählen Sie die vielversprechendsten Ideen aus und entwickeln Sie dazu jeweils eine kurze Beschreibung (ca. 1 Seite). Folgende Punkte sollten im Antrag enthalten sein:
  - **Titel des Projekts**
  - **Ziel und Nutzen**: Welches Problem wird gelöst? Welcher Mehrwert entsteht?
  - **Umsetzung**: Welche Schritte und Ressourcen sind nötig?
  - **Erwartetes Ergebnis**: Was soll am Ende des Projekts erreicht werden?